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Presentacion

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento de Grados y Titulos de la
EMCH CFB, pongo a consideracion de la Institucion, el trabajo titulado:
“Experiencias adquiridas en la construcciéon de viviendas en la Villa Militar de
Técnicos y Sub-Oficiales en El Tablazo — Tumbes,1984” para optar el titulo de
licenciado en ciencias militares, con mencion en Ingenieria, en la modalidad de
Titulacion por Experiencia Profesional; el cual esta organizado y estructurado tal

COMmo se resume a continuacion:

e En la Introduccidn, se menciona la experiencia laboral mas expectante que se
ha adquirido a lo largo de la trayectoria militar en las distintas funciones
desempeiadas, los puestos ocupados, las responsabilidades asumidas. y los
logros obtenidos en cada una de ellas; la importancia, aporte personal y soluciéon
gue se derivo de la probleméatica observada, la cual es valiosa para su difusion
en el desempefio militar y su implicancia en la doctrina de las proximas
generaciones.

e Enlos antecedentes se citan y refieren la doctrina, reglamentos y otros estudios,
frutos de la formacion adquirida, que estan vinculadas con la situacion que
hemos seleccionado como tema del presente trabajo, y que nos permitieron, en
su oportunidad, un desarrollo eficaz y eficiente de nuestra funcion, y que ahora
las describimos porque se constituyeron luego, en conocimientos o experiencias
previas para el enfrentamiento racional, sistematica y pertinente de la situacion
que como proposito de esta trabajo, detallamos pormenorizadamente en las
proximas paginas de este estudio.

e En la situacién, a partir de especificar el lugar, la circunstancia que motivo la
experiencia motivo del presente trabajo se efectia una sintesis de ella,
resefiando las acciones, decisiones, planes o controles que hubimos de realizar,
para enfrentarla, y darle una solucion eficaz y eficiente, a partir de los
conocimientos previos y experiencias analogas ya vividas en ocasiones
anteriores. Se citan las referencias necesarias para fundamentar por qué
enfrentamos la situacién problemas, de la forma como se encaré dicha situacién
desde el punto de vista administrativo o de accion.

e En el analisis, se sefiala la importancia que tuvo y tiene la experiencia profesional
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mencionada, refiere en qué medida, en qué aspecto, constituye un real aporte a
la doctrina, a la mejora de la estrategia, de la tactica, del desarrollo de la parte
administrativa o de accion segun sea la mencion del arma o servicio.

e En las conclusiones. se mencionan la sintesis de lo mas relevante de lo que se
expreso en la situacion, y la sintesis sobre lo mas importante del analisis.

e En las recomendaciones. se mencionan las acciones que permiten ser tomadas
en cuenta como propuestas de mejoras en la doctrina de la Escuela Militar de
Chorrillos “CFB”. a partir de la experiencia descrita se expresan como sugerencia

0 mejora administrativa, en estrategia o en algun otro aspecto.

Espero que el Trabajo por Experiencia Profesional que se ha elaborado de
acuerdo con el esquema y normas de redaccion establecidas en el Reglamento del
Sistema de Investigacion de la EMCH “CFB”, sea aprobado por la Comision

designada para tal fin.
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INTRODUCCION

Soy Luis Humberto Mejia Mufioz, egresado de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel
Francisco Bolognesi el afio 1980, como consta en mi foja de servicios elaborada por la
DACO de Ingenieria, presentada para mi Licenciatura, he trabajado y capacitado en
diferentes unidades, escuelas y reparticiones del Ejército, en el tiempo que abarca del 01
de enero del 1980 al 31 de abril del afio 2004, reconociéndome con 27 afios 10 meses y
05 dias reales y efectivos de servicio para la institucién, llegando al grado de Teniente

Coronel del Arma de Ingenieria, actualmente en la situacién militar de retiro.

En mis afios como Oficial del Ejército, entre las mdltiples tareas que me asignaron
mencionaré las siguientes: construccién de la posta médica en la Comunidad Nativa
Chiangos - Amazonas, en 1981; reconstruccion de la Panamericana Norte, tramo del
Puente El Piojo - Tumbes, en 1983; construccion de la carretera San Ignacio - Namballe -
San Ignacio - Cajamarca, en 1986; reconstruccion de la carretera Juanjui - Tocache Sector
Pto. Pizana - Punta Arenas - San Martin, en 1994; y diversos proyectos como Cmdte de
Unidad del Batallébn de Ingenieros José Olaya N° 2 - Ayacucho, entre enero 1999 a
diciembre 2000. Pero quisiera destacar la construccion de 36 casas en la Villa Militar de
Técnicos y Sub-Oficiales en El Tablazo — Dpto. Tumbes, en 1984; por los retos y
aprendizajes que obtuve en la realizacibn de dicha obra desempefiandome como
Residente de Obra.

El aspecto institucional de cubrir las necesidades de habitabilidad del personal militar,
siempre ha sido una prioridad en el Ejército; sin embargo, como en otros requerimientos
es importante contar con los recursos necesarios, y cuando se dan queda aprovecharlos
en la mayor magnitud posible; es asi, que estando en la guarnicién de Tumbes en 1984,
se presentd la gran oportunidad de participar en la construccion de casas, tipo de
infraestructura de la cual tenia el conocimiento tedrico y préactico, pero no el volumen que

demandaba el conjunto de la obra.

Las circunstancias generales expresadas servirian de acicate para intervenir con la
eficiencia que demanda este tipo de obras y la calidad profesional que nos caracteriza al
oficial del arma de ingenieria, contribuyendo con la finalidad de proporcionar facilidades a

todo el personal en general en su ambito familiar.

Palabras claves: Construccién, casas, obra.



10

I.  ANTECEDENTES
1.1 Antecedentes Internacionales

El Comando Conjunto de Fuerza Armadas de Ecuador (2014) elaboré un
proyecto para la construccion de 1700 viviendas, en diferentes lugares del pais,
para el personal militar casado de las fuerzas armadas. Con él se busco atender
una necesidad gravitante en la familia militar y brindarle un lugar adecuado para su
familia, con acceso a educacién, salud y aspectos de bienestar. Tal proyecto, se
cumpliria progresivamente a partir del 2015 y siguientes, con intervencion de
empresas constructoras privadas, y en ejecucion del decreto N° 502, cuya finalidad
era facilitar los recursos entre los diversos organismos estatales, consecuente con

la meta de vigorizar y robustecer las FFAA y Policia Nacional.

Reventos, T (2013) en un articulo cientifico efectuado en Espafia sobre las
viviendas militares entre 1928 y 1959, da cuenta del desconocimiento existente
sobre los tipos de construcciones edificadas para las fuerzas armadas, habida
cuenta que, fuera del ambito militar, no se tenia mayor informacion, para lo cual se
cred el Instituto para Viviendas Militares (INFIVAS), quien a partir de los datos
existentes en el ministerio de Defensa, hasta en la actualidad vienen efectuando
una politicas en pro del bienestar de la parte militar. Esta informacion fruto de una
investigacién nos corrobora que la situacién referida a las necesidades de viviendas
a atender en el personal castrense no solo es privativa del Perd, sino, una

preocupacion que se da también en otras latitudes como Espafia.

Robinson Ismael Ramirez Gonzélez (2011) Tesis “La vivienda sustentable en el
marco del cambio climatico. caso de estudio: unidad habitacional militar en la zona
metropolitana del valle de México”. Para obtener el grado de maestro en ingenieria
civil. Escuela Superior de Ingenieria y Arquitectura, unidad Zacatenco del Instituto
Politécnico Nacional. En ella, sefiala que las construcciones en las Fuerzas
Armadas deben buscar adoptarse a los criterios de sustentabilidad que se ven
fortalecidos por la profesionalizacion y especializacion de los oficiales de sus FFAA,
enmarcado en el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) referido a la
atenuacion de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la defensa del medio
ambiente; empleando para la exposicién y analisis el caso de una vivienda en

donde reside un nucleo familiar. Considera, también, la necesidad de estimar el
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calentamiento global y cambio climatico, sus implicancias complementarias
teniendo en cuenta la concatenacién estrecha que se da ante ello, realizando el
respectivo calculo de dichas emisiones que se presentan en la construccion de las
casas en el area metropolitana; terminando con la formulacion del estudio en donde
se plasmen y evallen los resultado obtenidos relacionados a los estandares propios
0 externos, que nos enrumbe a establecer pautas orientadas a ejecutar los trabajos
bajo normas que preserven y promuevan la sustentabilidad tanto en los nuevos o
en aquellos terminados, mediante las rectificaciones necesarias en estos ultimos.
Este estudio, ademéas de los elementos referidos con las estructuras de la viviendas
o edificaciones, contempla la necesidad de tomar en cuenta el contexto y las
implicancias de situaciones geo ambientales tan vigentes como el calentamiento

global, el smog.
1.2 Antecedentes Nacionales

FOVIME (2014) Proyecto “Construccion del conjunto residencial Vista Verde
para el personal de oficiales del Ejército”, de 500 viviendas tipo departamento en la
ciudad de Lima. Este proyecto ha estado orientado a cubrir la mayor cantidad de
viviendas factibles y que cuenten con espacios complementarios adecuados para
la interaccion del conjunto de residentes. En el balance de posibilidades como
corresponde es indispensable tener en cuenta las facilidades de toda indole que
les puede proporcionar su entorno proximo, de tal manera de integrarlos, asi como
atender las dificultades que se podrian presentar. Siendo su ubicacion en el distrito
de Surquillo — Lima, cuya conceptualizacibn se materializa en una residencial
constituida para cubrir la demanda de las familias militares, entregado al 2018 y
esta conformado por nueve torres que cuentan con 14 pisos de departamentos, 3
s6tanos de estacionamientos y 1 sétano con equipamiento cada una, que en
conjunto llegan a 502 beneficiaros familiares. Su construccion la realizaron en un
terreno ocupado por ex villa militar, dada su ubicacion y area disponible permitiria
aumentar la disponibilidad de vivienda para la adjudicacion al personal militar. Entre
sus posibilidades pudo considerarse espacios comerciales y un area de recreacion
para las familias ocupantes; sin embargo, se restringié a solo dos comercios y un
parque central interno, que no cubriria la necesidad de esparcimiento del conjunto

de personas que lo habitan.
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Bryan Luis Rojas Ulloa (2019). Titulo: “Conjunto residencial Villa Militar en el
distrito de Pueblo Libre - Provincia de Lima”. Tesis para optar el titulo profesional
de arquitecto. Universidad Ricardo Palma. Uno de los derechos mas reclamados y
a la vez una necesidad insatisfecha es la relacionada a la vivienda, siendo
pertinente mencionar que en el Peri se agrupan de distintas formas o
denominaciones, entre ellas se consideran las Villas Militares, que son los lugares
en donde se albergan las casas edificadas para la familia militar y administrado por
la propia institucion. Como es entendible y bajo el criterio de cercania a los centro
de trabajo, estas villas estan ubicadas en las proximidades de las instalaciones
militares, sean cuarteles, dependencias y/o escuelas; y son proyectadas para cubrir
los requerimientos de vivienda de la familia militar, normalmente desarrolladas en
amplios terrenos, principalmente en viviendas unifamiliares tipo casas o chalets, y
dltimamente en departamentos (edificios) para aprovechar los terrenos y obtener
una mayor cantidad en edificaciones verticales. Como es comun en diversos
aspectos, ultimamente ha crecido el requerimiento urgente en la capital, que no ha
sido cubierta por la oferta de disponibilidad en las Villas Militares y en esa coyuntura
el ejército ha buscado complementar por intermedio del FOVIME (Fondo de
vivienda militar del ejército), organismo encargado de la construccién y adjudicacion
de la vivienda militar como propiedad; que si bien, han evolucionado las villas en
conjuntos multifamiliares, pero presentan baja proyeccion al futuro; es asi que el
Ejército busca acelerar el desarrollo de proyectos a cargo del FOVIME, de tal forma
de no solo brindar una mayor posibilidad de adjudicacién sino a la vez disminuir la
demanda que se dan en las villas militares. Lo considerado como el “Conjunto
Residencial” busca proponer modificar la Villa Militar ubicada en el distrito de
Pueblo Libre, incrementando la cantidad de viviendas variandola hacia
edificaciones multifamiliares, sin dejar de lado los espacios recreativos y sociales
para los usuarios, brindando variadas y amplias areas comunes, tanto al interior
como al exterior del conjunto. Por lo cual, el planteamiento evoluciona ante una
mayor necesidad en la familia militar de contar con una vivienda y la pertinencia de
impulsar el potencial del uso del suelo. Este estudio remarca una caracteristica de
la politica actual de las construcciones del ambito militar que han devenido en
edificios multifamiliares, a diferencias de las Villas Militares tradicionales edificadas
sobre un maximo de dos pisos, y de otro lado, es previsora por cuanto se esta

construyendo a la par que las necesidades de viviendas requeridas y utilizandose
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al maximo el potencial del uso del suelo.

Mario Garcia, Carlos Agliero (2016) Tesis “Necesidad de vivienda para el
personal militar aportante del Fondo de Vivienda del Ejército”, para optar el titulo
profesional de Arquitecto. Universidad Ricardo Palma. Siempre ha prevalecido con
la familia militar la necesidad de cubrir oportunamente sus reclamaciones por
viviendas, dada su aumento versus la baja en la oferta, se busca concretizar ideas
que nos enrumben a ofrecer alternativas ante coyuntura de la insuficiencia de
viviendas, y es en ese sentido que la solucién adecuada por la cantidad que se esta
incrementando continuamente se deriva a: “Conjunto Habitacional”’, como una
forma de acrecentar la oferta. Si bien el Ejército dispone de las villas militares, una
forma de disminuir la demanda es impulsar proyectos a través del “Organismo
Especial de Fondo de Vivienda Militar del Ejército” (Ores-Fovime), que adjudica o
da en propiedad viviendas y a la vez cubre las necesidades de habitabilidad,
decreciendo las necesidades en Lima principalmente, donde se concentra el mayor
requerimiento. Esta problematica motivo a plantear el estudio de la problematica
sobre una morada a quienes son aportantes al fondo de vivienda, dado que, al
prevalecer una falta de viviendas no cubiertas adecuadamente por las Villas
Militares, en multiples ocasiones los titulares se han visto en la necesidad de

alquilar para sus familias.

Cuando mas pronto pueda cubrirse el requerimiento de vivienda a la familia
militar constituida, es una forma de que al empezar su desarrollo profesional
cuenten con la tranquilidad de disponer de dicho beneficio, buscando que sus
aportaciones mensuales sean segun sus posibilidades establecidos mediante una
escala, teniendo en cuenta su menor poder adquisitivo al inicio. Teniendo en cuenta
gue preferentemente en la ciudad de Lima se desarrollan innumerables proyectos
inmobiliarios, al igual que en otras ciudades del pais, potenciando el uso de
terrenos, que propio de su demandan se estan encareciendo. Tomando en
consideracion la poca o casi nula disponibilidad de terrenos sumado a los
engorrosos tramites municipales para la materializacion de las construcciones, que
promueven el aumento del valor de las edificaciones; pero en contraposicion, es
una necesidad prioritaria por atender dado que la demanda aumenta en forma
constante, es que ante lo cual, en la actualidad prefiere los conjuntos

habitacionales para cubrir un mayor nimero de personas utilizando menor area de
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suelo; siendo una premisa en ambito civil y que también se aplica para el

requerimiento de la familia militar.
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ll. SITUACION
1.1 Descripcion de la zona

En la ciudad de Tumbes, por su cercania a la frontera con el Ecuador, y teniendo
en cuenta la coyuntura que se percibia en los afios ochenta, estaban ubicadas dos
grandes unidades, la 1ra Division de Infanteria y la 9na Division Blindada, con sus
cuadros de personal casi completos en todos sus niveles, situacion que se

vislumbraba seria de larga duracion.

Esto demandaba cubrir las necesidades de dicho personal en la mejor forma
posible, y entre ellas se destacaba las facilidades de habitabilidad para las familias
de los oficiales, técnicos y suboficiales. La ciudad en si estaba en desarrollo, pero
permitia disponer de amplios terrenos, como en el caso de la 9na Division Blindada
por el material que disponian (tanques y blindados) contaba con un amplio
tancdédromo para el entrenamiento del personal especializado, proximo a su sede

central en el cuartel El Tablazo.

Propio de los tanques y los vehiculos blindados que requieren de tripulantes
altamente capacitados, y esos puestos eran cubiertos por el personal de técnicos y
suboficiales, esto aumento su nimero en la guarnicion de Tumbes y por ende esta
situacion demandaba un mayor nimero de viviendas para sus familias; por lo cual,

se tomo la determinacion de atender esta necesidad.
1.2 Posibilidades en la zona

La amplia disponibilidad de terrenos propicio se considerara construir viviendas
proximas al cuartel El Tablazo, determinandose dos probables areas, la primera al
ingreso a sus instalaciones entre su tranquera de control y la puerta principal, y la
segunda en la zona después del muro perimetral de su frontis hacia la zona del
tancodromo. Como se proyectaba construir el mayor nimero de casas para los
técnicos y suboficiales, se opté por la segunda opcién, que ademas facilitaba
adaptar cualquier disefio y ademas brindar un amplio espacio para calles y vias de

transito hacia dicha zona.

Se determino la construccion de 36 casas, y de acuerdo con las circunstancias y
recursos disponibles se podria ampliar a un nimero mayor, ocasiéon que se

presentaba como una oportunidad inmejorable de desarrollarme como ingeniero
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militar. Como toda situacion inicial de un proyecto de cierta envergadura, como el
que estamos tratando y por las expectativas que brindaba hacia el pablico objetivo,
generaba una presion evidente hacia mi persona en mi condicion de Residente de
Obra, pero debo resaltar que por parte de los comandos de las grandes unidades
que conformaban la guarnicién de tumbes, tuve el respaldo necesario que permitio

abocarme totalmente a la responsabilidad asignada.

Se presentaron dificultades inicialmente en la habilitacion de la zona de trabajo,
que tuvieron que ser superadas mediante los respectivos estudios de suelos, porque
a pesar de se construirian casas de un solo nivel, la adecuada compactacion
aseguraria el normal funcionamiento de las tuberias de agua y desagie, y una
cimentacion optima. En la provision de materiales se presentaron ciertos retrasos
particularmente en lo del cemento, porque no se producia en la zona, y si bien eran
voluminosos y diversos los trabajos a realizar, en la zona se pudo obtener el
personal especialista necesario. En el desarrollo profesional de mi labor, sustentado
en mis conocimientos y el intercambio de consultas con profesionales de mayor
experiencia, me permitio trabajar con la destreza necesaria y concluir los trabajos a

cabalidad.
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IV. ANALISIS

El requerimiento de viviendas no atendidos oportunamente en tiempo y cantidad,
promovia cierto desengafio y desilusion en el personal militar, a lo cual sumébase
la falta de fondos disponibles del propio Ejército, y de proyectos promovidos por el
FOVIME, que, finalmente, generaba una oferta deficiente tanto en disponibilidad

como en condiciones adecuadas.

El mecanismo empleado por el Ejército del Pera para proporcionar vivienda a su
personal se concentra en villas militares, las cuales se les brinda en calidad de
arrendamiento, a cambio de un pago que esté por debajo de lo que demandaria un
alquiler particular; dicho monto, que cubre el mantenimiento operativo, pero no su
renovacion, es otro de los aspectos que, a largo plazo, incrementaba el déficit de
viviendas, aunado al aumento de las familias militares. En esa coyuntura, en el afio
1984, se aprobd la construccion de 36 viviendas para la guarnicion de Tumbes, que
constituiria la nueva villa militar de Técnicos Y Suboficiales; ubicandola en la zona

de El Tablazo; ante lo cual fui designado como Residente de Obra.

Como correspondia, en la responsabilidad asignada, realice las verificaciones
de planos in situ y del conjunto del proyecto. Dadas las caracteristicas de un terreno
erizado donde iba a estar ubicada la nueva villa militar, se comenz6 con todo lo
concerniente a los trabajos de la habilitacion urbana, los servicios complementarios
y accesos viales, creando los espacios capaces para brindar el confort ideal para

SuS usuarios.

Considerando que, en los trabajos que habia realizado, en afios anteriores a
1984, concernientes a infraestructura vial, donde habia adquirido cierta experiencia,
y que en ellos aspectos similares a los que tendria que realizar estaban centrados
en las obras de arte (cunetas, muros de concreto, alcantarillas, etc.); si bien contaba
con la capacitacion técnica tedrica, pero la construccion de casas y en la cantidad
considerada seria un reto que asumiria con la mayor conviccion de realizar un
excelente trabajo que redundaria en el bienestar de las familias militares que harian

Su uso.

Centrandome en mi responsabilidad, como residente de obra, viendo el aspecto

técnico aplicable de la ingenieria civil, realicé el seguimiento e inspeccion
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concienzuda del proceso de construccién, administrando las estimaciones y
documentos correspondientes, todo ello, con la finalidad de garantizar tanto la
direccién como la realizacion del proyecto y siguiendo lo mas estrictamente posible
las consideraciones técnicas determinadas de la obra para la adecuada realizacion

segun lo proyectado y estipulado.

En si, me aboqué en el desarrollo de mis funciones, formulando los metrados,
las valorizaciones mensuales de obra, las valorizaciones de los servicios de
supervision, acompafiando con el analisis y/o determinacion de ampliaciones de
plazo por diversas causales se presentaron. Es importante resaltar, que la
participacion como oficial de ingenieria, desplegando el esfuerzo y la capacidad
técnica profesional, puso en evidencia, indubitablemente, lo adecuada de la
formacién y capacitaciones que en mi formacion inicial en la Escuela militar, y en
los posteriores cursos de perfeccionamiento cursados como requisito de carrera y
para ser promovido en cada uno de los grados militares, me permitieron actuar con
los conocimientos de causa debidos en la concretizacién de una villa militar para
los técnicos y son oficiales, fortaleciendo la moral mediante el confort y seguridad
adecuada de las viviendas destinadas a las familias militares de la guarnicion de

Tumbes.
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V. CONCLUSIONES

1. La orientacién del presente documento busca acercarse a como se desarrolla un
proyecto que busca atender las necesidades de vivienda del personal de
técnicos y suboficiales, que, aprovechando disponibilidad de terrenos, a la vez
mejora el &mbito préximo a las instalaciones militares, y en mi caso se contribuya

a la solucién mediante la participacion en su ejecucion.

2. La informacién documentaria ha podido concluir sobre el grave problema de la
vivienda en los afios 80, junto con las especiales caracteristicas del personal
militar que se requiere permanezca en Tumbes, por el tipo de material de guerra
con que se cuenta las UU acantonadas en su guarnicion (particularmente
tanques y vehiculos blindados); que, si bien irian cambiando de residencia de
acuerdo con los ascensos del militar, tendrian que permanecer un mayor tiempo

posible por necesidad de servicio en determinados lugares.

3. El desarrollo del proyecto El Tablazo nos hizo conscientes de las posibilidades
de un suelo militar, que gracias a su ubicacion estratégica es capaz de generar
cambios y mejoras urbanisticas; teniendo en cuenta las peculiaridades del
terreno y el entorno en el caso de la villa militar en construccion, podemos
contribuir al desarrollo de la ciudad creando nuevas formas de interactuar con
los espacios abiertos y brindando oportunidades para que futuras propuestas
sigan impulsando el desarrollo hacia una ciudad sostenible a partir de puntos de

referencia establecidos.

4. Las casas estaban disefiadas para un grupo especifico de usuarios de familias
militares, ofreciendo soluciones para todas las etapas de la vida militar, creando
un ambiente que se complementara con varias areas comerciales, sociales y de
servicios en un futuro proximo, aliviando los problemas de vivienda en la

institucion y generar actividad econdmica para los usuarios.

5. La capacidad profesional que se obtiene de las escuelas debe incrementarse en
Su aspecto practico, porque nos prepara ante eventualidades o situaciones
donde cada aspecto relacionado nos proporcionara un punto de apoyo valioso

para el desempefio en nuestras tareas que nos asignen.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Se puede inferir que las necesidades de vivienda insatisfechas de los militares
generalmente se pueden cubrir a través de proyectos en forma progresiva, pero
se recomienda que se implementen mas proyectos en diferentes terrenos de
propiedad de los militares peruanos en todo el pais. Buscamos vacios, requisitos
y cosas que faltan, por eso evolucionamos a partir de estas necesidades de

vivienda que enfrentan las familias de militares.

2. Proponer la proyeccion de una expansion a largo plazo de villas militares
impulsando una visibn mas prospectiva del desarrollo urbano en torno a terrenos
cedidos por el estado, analizando sus posibilidades y limitaciones que son
adecuadas a cada caso en particular y adoptando el potencial de impactos

urbanos beneficiosos para el medio ambiente sin dafarlo.

3. Se recomienda que la Escuela de Ingenieria, que prepara a los oficiales impulse
una mayor preparacion para el disefio y construccion de las edificaciones del
Ejército, entre ellas las unidades habitacionales, hospitales, batallones, oficinas,
etc., que, enmarcado en las tendencias actuales, en lo concerniente a la

sustentabilidad constructiva sea uno de los principios empleados.
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Anexo A: Autorizacion de publicacion en el repositorio institucional.

e
S G L

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI
“Alma Mater del Ejército del Perg”

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION - DINVEST
FORMATO DE AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION EN EL REPOSITORIO
INSTITUCIONAL DE LA EMCH “CFB”

Formato de autorizaciéon para la publicacion electréonica en la pdgina web del
Repositorio Institucional Digital de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco
Bolognesi” de conformidad con el Decreto Legislativo N° 822, sobre la Ley de los
Derechos de Autor, Ley N° 30035 del Repositorio Nacional Digital de Ciencia
Tecnologia e Innovacidon de Acceso y Reglamento del Registro Nacional de
Trabajos de Investigacion para optar grados académicos vy titulos profesionales —
RENATI.

1. Datos personales

Apellidos y Nombres: Luis Humberto Mejia Munoz

N° D.N.l: 33569584 Teléfono: 951 980 447

Correo electronico: Imejia@lmingenieros.com

Firma:

2. Datos de la obra

Titulo: Experiencias adquiridas en la construccion de 36 casas de la Villa Militar
de Técnicos y Sub-Oficiales en El Tablazo — Tumbes, ano 1984.

Tipo de obra: Informe de experiencia profesional.

Asesor:

Ano de publicacién: 2023.

3. Declaraciones

El autor declara que:
e La obra es original y de mi (nuestra) propia y exclusiva creacion, realizdndose
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sin violar y usurpar derechos de autor de terceros.

e Con la obra no se ha quebrantado ningun derecho moral o patrimonial del
autor.

e No contiene declaraciones difamatorias contra terceros y respeta el derecho
a la imagen, intimidad, buen nombre y demds derechos constitucionales de
las personas.

e Soy (somos) titular (es) de los derechos patrimoniales sobre la obra y no pesa
ningun gravamen sobre ella.

e La informacion en ella contenida tiene cardcter confidencial.

Por tanto, todo lo senalado en el presente formato, en especial lo descrito en el

numeral dos, ostenta la condiciéon de Declaraciéon Jurada. Por ello, me

comprometo asaliren defensa de LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “Coronel

Francisco Bolognesi” ante cualquier reclamacion de terceros que al respecto

pudiere sobrevenir. Para todos los efectos LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS

“CFB"” actua como tercero de buena fe.

4. Publicacion de su investigacion en el Repositorio Institucional de La Escuela
Militar De Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

TIPO DE ACCESO A SU PUBLICACION

Acceso abierto

Acceso restringido (Hasta 24 meses como mdaximo)

JUSTIFICACION (de acceso restringido)
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